
國道 1 號增設民雄交流道辦理情形 
一、背景說明： 

嘉義縣民雄鄉位於國道 1 號約大林交流道(250k+300)
及嘉義交流道 (264k+249)間，因該兩交流道間距約

13.949 公里，故屢有建議民雄路段增建交流道。惟該建

議位置位於國道 1 號民雄戰備跑道路段上，尚需符合相

關法令。 

二、爭議點： 

因建議增建交流道係以民雄外環道 ( 國道里程

257k+200) 為聯絡道，該交流道位置位於國道 1 號民

雄戰備跑道路段上(256k+880-259k+664)，尚需符合相

關下列相關法令。 
（一）國防部及內政部會銜訂頒「海岸、山地及重要軍事

設施管制區與禁建、限建範圍劃定、公告及管制作

業規定」(2006.5.16 修訂)。 
（二）國防部、內政部及交通部會銜訂頒『國軍使用高速

公路（公路）戰備跑道作業程序』(2006.4.20 修訂)。 
（三）交通部及內政部會銜訂頒「道路交通標誌標線號誌

設置規則」( 95.6.28 修訂)。 
（四）交通部 85.4.10 交路 85 字第 001952 號函核定之

「增設交流道申請審核作業要點」。 
（五）「增設交流道設置準則」(報奉行政院 80.元.28 台

八十交 3826 號函備查) 。 

三、目前辦理情形： 

（一）本案嘉義縣政府於 96.6.15 檢送可行性研究報告辦理

申請增設交流道，高公局於 96.7.13 召開初核會議，

並於 96.12.27 召開增設交流道委員審議會議，審議通

過；交通部並於 97.1.9 同意增設在案。 

（二） 公局於 97.2.18 上網公告招標，並於 97.3.14 決標委

託顧問公司辦理增設民雄交流道規劃及設計事宜。



其規設工期約需 7.5 個月(不含環境影響差異分析報

告審查及報核等時間)。 

（三） 高公局於 97.6.13 辦理規劃期末報告審查竣事，其規

劃報告書及環境影響差異分析報告書，於 97.8.7 陳

報交通部審核。 

（四） 上開高公局 97.8.7 陳報交通部之環境影響差異分析

報告書，奉交通部 97.9.4 函復審查意見，經高公局

轉請顧問公司修訂後，復於 97.9.24 報交通部審核。 

（五） 本案規劃報告書奉交通部 97.10.16 同意備查在案。 

（六） 本案路權圖說高公局業於 97.10.16 函送嘉義縣政府

辦理用地取得作業。 

（七） 本案環境影響差異分析報告書，交通部已於 97.10.15
送請行政院環保署審議，該署於 97.12.01 召開專案

小組審查會，並將審查意見於 97.12.8 函送高公局辦

理修正，高公局於 98.2.13 再度提報環保署審查。 

（八） 高公局 97.10.29 召開「國道 1 號增設民雄交流道工

程」公聽會竣事。 

（九） 本案於 98.1.6 召開初設審查會，並預於 98 年 5 月

底前完成設計並隨即辦理發包及施工作業。 

四、未來工作重點： 

本案俟完成設計及環境影響差異分析報告核定與用

地取得等事宜後，續辦施工事宜。 


